

別紙3 参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	平成31年(令和元年)				令和2年				令和3年			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
京都府	南山城村	野殿・童仙房地区	野殿、童仙房	0	0	0	0	0	0	0	①・②	0	0	③	④
京都府	南山城村	高尾地区	高尾	0	0	0	0	0	0	0	①・②	0	0	③	④
京都府	南山城村	田山地区	田山	0	0	0	0	0	0	0	①・②	0	0	③	④
京都府	南山城村	北大河原 南大河原地区	北大河原(今山、奥田、押原、本郷) 南大河原	0	0	0	0	0	0	0	①・②	0	0	③	④

◇人・農地プラン(京力農場プラン)の取組み内容

- ①アンケートの実施
- ②地図化による現況把握
- ③話し合い
- ④プランの取りまとめ手続き